



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



**1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των
μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την Προμήθεια Ερευνητικού
Εξοπλισμού Μεγάλης Αξίας**

**1st Call for H.F.R.I. Research Projects for the Support of Faculty Members and
Researchers and the Procurement of high-cost Research Equipment**

Τελική Έκθεση Προόδου Έργου
Final Project Report

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – BORDERLESS CHALLENGES: REDEFINING SOVEREIGNTY

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ – BORDERLESS

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – 1415

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ-**FINAL REPORT SUBMISSION GUIDELINES**

Η Τελική Έκθεση Προόδου συντάσσεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική, εντός αποκλειστικής προθεσμίας **εβδομήντα πέντε (75)** ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς και περιλαμβάνει τρία μέρη:

The Final Report is written either in Greek or English and is submitted in electronic and print format, within seventy five (75) days from the completion of the reporting period at the latest and comprises the following three parts:]

Μέρος Α – Part A

- A1. Γενικά Στοιχεία Έργου - General Project Information
- A2. Περίληψη – Abstract
- A.3.1. Τροποποιήσεις Και Μεταβολές - Amendments and Modifications
- A.3.2. Πίνακας Τροποποιήσεων Και Μεταβολών - Amendment and Modification Table
- A.4. Υλοποίηση Έργου - Project Implementation
- A.5. Πίνακας Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ) - Work Package (WP) Table
- A.6. Πίνακας Παραδοτέων - Deliverables Table
- A.7. Πίνακας Οροσήμων - Milestone Table
- A.8. Πίνακας Ρίσκων - Risk Table
- A.9. Δράσεις Διάχυσης Και Δημοσιότητας – Communication and Dissemination Activities
- A.10. Αντίκτυπος – Impact
- A.11. Συμμόρφωση με Εισηγήσεις/Σχόλια Προηγούμενων Ελέγχων (αν ισχύει) - Follow-Up of Recommendations and Comments from Previous Review(s) (If applicable)
- A.12. Απορρόφηση Πόρων/Use Of Resources

Μέρος Β: Παραρτήματα – Part B: Annexes

- B1. Άλλες πληροφορίες – Other information
- B2. Παραδοτέα του έργου – Project Deliverables

Μέρος Γ: Τελική Έκθεση Οικονομικού αντικειμένου - Part C: Final Financial Report

Η Τελική Έκθεση Οικονομικού αντικειμένου υποβάλλεται σε ξεχωριστό αρχείο Excel για το οποίο υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – The Final Financial Report is submitted in a separate form (in Excel format). A template for the Final Financial Report is available on the H.F.R.I. website.

Μέρος Δ: Εκτεταμένη Σύνοψη Τελικής Έκθεσης - Part D: Extended Synopsis of the final project report

Η Εκτεταμένη Σύνοψη υποβάλλεται σε ξεχωριστό αρχείο (doc, pdf) για το οποίο υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – The Extended Synopsis is submitted in a separate form (in doc, pdf). A template for the Final Financial Report is available on the H.F.R.I. website.

ΜΕΡΟΣ Α - PART A	
A1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - GENERAL PROJECT INFORMATION	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ - CATEGORY	II
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - SCIENTIFIC AREA	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - PROJECT TITLE	BORDERLESS CHALLENGES: REDEFINING SOVEREIGNTY
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - PRINCIPAL INVESTIGATOR	MARIA ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - HOST INSTITUTION	ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ - PROJECT STARTING DATE	18/12/2019
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - PROJECT DURATION	36 ΜΗΝΕΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - APPROVED BUDGET	164.651,01 ΕΥΡΩ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (αριθμός και Α.Π.) - AMENDMENTS (number and ref.no)	1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - Α.Π. 41444/24.11.2021 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με την με Α.Π. 50021/31.05.2022
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΔΕ - DATE OF LATEST VERSION OF THE PROJECT DESCRIPTION OF WORK (DoW)	31.05.2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - REPORTING PERIOD (η περίοδος αναφοράς αφορά το σύνολο της διάρκειας υλοποίησης του έργου)	18/12/2019 – 17/12/2022

A2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ABSTRACT (μέχρι 500 λέξεις σε κάθε γλώσσα/up to 500 words in each language)

Συνοπτική περιγραφή των στόχων και της πορείας υλοποίησης του Έργου για την περίοδο αναφοράς. Συντάσσεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα - Short description of Project Implementation. Should be provided both in Greek and English.

Η υλοποίηση του Έργου συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Αρχικά, ξεκίνησε με καθυστέρηση, λόγω αντίστοιχης καθυστέρησης στην έναρξη απασχόλησης του ερευνητικού προσωπικού που εργάζεται στις ΕΕ. Επιπλέον, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των παρεπόμενων περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν παγκοσμίως, δεν ήταν δυνατή η ομαλή διεξαγωγή της έρευνας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται απόκλιση σε κάποια παραδοτέα. Εν τούτοις, η ερευνητική ομάδα υπό την επίβλεψη της κύριας ερευνήτριας εργάστηκε άοκνα, κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομαλή υλοποίηση του Έργου και η διάχυση των αποτελεσμάτων του.

The research team encountered several challenges during the implementation of the Project. First of all, there was delay in recruitment of the research team working in the first Work Packages. Moreover, due to the COVID-19 pandemic and the consequent restrictive measures taken worldwide, the project could not be implemented as planned, therefore deviation was identified in certain deliverables. However, the research team, under the supervision of the principal investigator, worked tirelessly, using all available means to ensure the smoothest possible implementation of the Project and the dissemination of its results.

A.3.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - AMENDMENTS AND MODIFICATIONS

Αναλυτική περιγραφή των τυχόν τροποποιήσεων και λοιπών μεταβολών του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου που εγκρίθηκαν/πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς - Short description of approved/applied amendments and/or minor modifications during the reporting period.

Κατά την 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με την με Α.Π. 41444/24.11.2021 Απόφαση της Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσας καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., το Τεχνικό Δελτίο Έργου τροποποιήθηκε ως προς τη συνολική διάρκεια του έργου, η οποία ορίζεται σε 30 μήνες, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στα με Α.Π. 41414/23.11.2021 ορθή επανάληψη του με Α.Π. 41085/12.11.2021 αιτήματος παράτασης της Επιστημονικής Υπεύθυνης του έργου.

Κατά τη 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, σύμφωνα με την με Α.Π. 50021/31.05.2022 Απόφαση της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., το Τεχνικό Δελτίο Έργου τροποποιήθηκε στο σημείο 6. «1η Τροποποίηση Έργου», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο με από 13/05/2022 (Α.Π. 49577/23.05.2022 και 49723/25.05.2022) αίτημα παράτασης της Επιστημονικής Υπεύθυνης του έργου. Συγκεκριμένα, ως προς τη συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου, η οποία ορίζεται σε 36 μήνες, λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Επιπρόσθετα προγραμματίζεται τον Οκτώβριο του 2022 να διεξαχθεί το τελικό συνέδριο για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου και η έκδοση του Συλλογικού Τόμου εισηγήσεων από τα πρακτικά του συνεδρίου. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι τον Αύγουστο 2022 ορίζεται η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ένα νέο δεσμευτικό κείμενο συμπληρωματικό της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο επηρεάζει το πεδίο της έρευνας.

Στις τροποποιήσεις και μεταβολές του έργου περιλαμβάνεται και μεταφορά ποσών μεταξύ κατηγοριών δαπανών του έργου, οι οποίες μεταβάλλουν (αύξηση/μείωση) το συνολικό ποσό των εν λόγω κατηγοριών δαπανών (δηλαδή της κατηγορίας δαπάνης που μειώνεται και αυτής που αυξάνεται/ονται αντίστοιχα μετά τη μεταφορά) έως συνολικά/αθροιστικά 25% από τον ισχύοντα εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, ήτοι αύξηση 761,64€ της κατηγορίας Έξοδα Μετακινήσεων και μείωση 1.697,64€ της κατηγορίας Δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης.

A.3.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - AMENDMENT AND MODIFICATION TABLE

A/A	Περιγραφή Εγκεκριμένης Τροποποίησης ή Μεταβολής - Description of Approved Amendment/Modification	Ημερομηνία έγκρισης (αν εφαρμόζεται) - Date of approval (if applicable)	Σχόλια - Comments
1	1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με την με Α.Π. 41444/24.11.2021 Απόφαση της Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσας καθήκοντα Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ		

2	2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με την με Α.Π. 50021/31.05.2022 Απόφαση της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.		
	Μεταφορά ποσών μεταξύ κατηγοριών δαπανών του έργου, οι οποίες μεταβάλλουν (αύξηση/μείωση) το συνολικό ποσό των εν λόγω κατηγοριών δαπανών (δηλαδή της κατηγορίας δαπάνης που μειώνεται και αυτής που αυξάνεται/ονται αντίστοιχα μετά τη μεταφορά) έως συνολικά/αθροιστικά 25% από τον ισχύοντα εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους		αύξηση 761,64€ της κατηγορίας Έξοδα Μετακινήσεων και μείωση 1.697,64€ της κατηγορίας Δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης

A.4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - PROJECT IMPLEMENTATION

Αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου για την περίοδο αναφοράς και για κάθε Ενότητα Εργασίας (ΕΕ) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του τελευταίου εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου του Έργου (ΤΔΕ) - Describe in detail the project implementation during the reporting period for each WP, according to the DoW.

Αρ. ΕΕ - WP Number:1

Τίτλος ΕΕ - WP Title: Migration

Έναρξη - Starting Month: M1

Λήξη - Ending Month: M18

Στόχοι ΕΕ - WP Objectives

Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ - Brief description of the WP's Objectives

Οι στόχοι της ΕΕ1 είναι

α) να διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη μιας διαδικασίας απο-εδαφικοποίησης ("de-territorialisation"), η οποία επεκτείνει αποτελεσματικά την κυριαρχία του Κράτους, και δη τις αρμοδιότητές του σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, πέρα από τα σύνορά του και

β) να προσδιοριστεί εάν μια τέτοια διαδικασία είναι συμβατή με το ισχύον πρότυπο διαχείρισης των μαζικών μεταναστευτικών ροών ή αν πράγματι συντελείται μια «αλλαγή παραδείγματος» ('paradigm shift') σχετικά.

Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation

Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Αναφορά σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.

Η κύρια ερευνήτρια και η ερευνητική ομάδα αιτήθηκαν την παράταση της Ενότητας Εργασίας 1 (Μετανάστευση) μέχρι τον M18 του έργου, για δύο λόγους, ο ένας διοικητικής φύσης, ο δεύτερος ουσίας.

Αρχικά, η σύμβαση απασχόλησης του ερευνητικού προσωπικού που εργάζεται στην εν λόγω ΕΕ ξεκίνησε τον Απρίλιο και Μάιο 2020, ήτοι M5-M6 του έργου, δηλαδή ενώ είχε ήδη παρέλθει η μισή προβλεπόμενη χρονική διάρκεια της ΕΕ.

Επιπλέον, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας αφενός περιορίστηκε η φυσική πρόσβαση στις βιβλιοθήκες και αφετέρου χρειάστηκε να γίνει επανασχεδιασμός της διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας μέσω του παραδοτέου D.1.2 (Workshop). Η εν λόγω παράταση εξασφάλισε την ποιότητα της έρευνας και των παραδοτέων ώστε να μη γίνουν επιστημονικές εκπτώσεις στο ελάχιστο, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα να ενσωματωθούν και οι πλέον πρόσφατες καίριες εξελίξεις στο εν λόγω θεματικό πεδίο, ήτοι, η δημοσίευση του σχεδίου του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραδοτέα - Deliverables

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP.

D.1.1. – Research papers on Migration:

Μελέτη βιβλίων και άρθρων στην ελληνική και αγγλική που αφορούν στον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρώπη στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών-Μελών και εξωεδαφικά, καθώς και των πρόσφατων εξελίξεων, με έμφαση στο καινούριο EU Pact on Migration and Asylum.

Η ερευνητική αυτή δουλειά απέληξε σε στο ερευνητικό κείμενο (research paper) υπό μορφή άρθρου, από κοινού των ερευνητών κ.κ. Μαρία-Λουίζα Δεύτου, Δήμητρα Παπαγεωργίου, και Ευθύμιο Παπασταυρίδη, με θέμα «Interdiction in the Mediterranean: From Unilateral to Bilateral Cooperation» θα αποτελέσει κεφάλαιο του συλλογικού τόμου με τίτλο «Externalisation as the new norm?» που θα εκδοθεί από το διεθνή εκδοτικό οίκο Routledge, ενώ προσχέδιο της εργασίας έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του έργου.

D.1.4α – Policy brief #1 on Migration:

Με το Policy Brief #1 επιχειρείται μια χαρτογράφηση των πολιτικών outsourcing της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αυτής προς την επίτευξη του σκοπού ανάσχεσης της παράνομης μετανάστευσης αλλά και αποφυγής της ευθύνης για τυχόν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συντελούνται κατά τις επιχειρήσεις αποτροπής στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (push backs/pull backs). Αναλύεται το πλαίσιο κανόνων του διεθνούς δικαίου περί ευθύνης των κρατών και των διεθνών οργανισμών για παραβιάσεις της θεμελιώδους αρχής της μη επαναπροώθησης. Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από το 2015 και εφεξής επανάφερε στο προσκήνιο τη σημασία των «γεωγραφικών συνόρων» και της προστασίας αυτών από παράνομες διελεύσεις προτάσσοντας το δόγμα της ασφάλειας. Παράλληλα, πολλαπλασιάστηκαν τα πεδία δράσης της ΕΕ ή/και των μελών αυτής εκτός συνόρων για ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου όπως η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες προέλευσης, οι συζητήσεις για την επεξεργασία αιτημάτων ασύλου στην ΕΕ σε κέντρα εκτός ΕΕ, οι συμφωνίες των κρατών μελών της ΕΕ με τις χώρες διέλευσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η παροχή τεχνογνωσίας, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και οικονομικής ενίσχυσης σε σώματα ασφαλείας των γειτονικών τρίτων χωρών επιφορτισμένα με τη φύλαξη των συνόρων κ.α.

D.1.4β – Policy brief #2 on Migration:

Το Policy Brief #2 εξετάζει μεταξύ άλλων τις πολιτικές των Κρατών Μελών και της Ένωσης σχετικά με τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης κυρίως εξωεδαφικά. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο νέος ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) ως προς την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και της προστασίας των Ευρωπαίων

συνόρων (integrated border management) καθώς και διάφορες πρακτικές ανάσχεσης και περιορισμού ('pull-back') που μετέρχονται τα κράτη, όπως οι θεωρήσεις εισόδου, τα πρόστιμα στους μεταφορείς που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο μεταναστών, η συνέργεια σε δράσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών στην ανοικτή θάλασσα από τρίτα κράτη όπως η Λιβύη κ.ο.κ. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος και για τις γενικότερες πολιτικές outsourcing, όπως οι συμφωνίες επανεισδοχής (readmission agreements) που συνάπτει η Ε.Ε. και τα Κράτη-Μέλη της με τρίτες χώρες, ενώ γίνεται αναφορά και στην κοινή δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας του Μαρτίου 2016. Τέλος, εξετάζεται και το θέμα της θαλάσσιας επιτήρησης μέσω νέων τεχνολογιών (ραντάρ, drones, δορυφόροι) με σκοπό τη βέλτιστη εικόνα του θαλάσσιου χώρου και τυχόν έκνομων ενεργειών.

Από τα ανωτέρω ευλόγως διαπιστώνεται η σταδιακή απεξάρτηση από το «φυσικό σύνορο» και η λειτουργική μετατόπισή του όπου το κράτος (εδώ, τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ) ασκεί αρμοδιότητες περί μετανάστευσης.

Ορόσημα - Milestones

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP.

M2 – Policy brief #1 on Migration:

Το ενημερωτικό σημείωμα Νο.1 ετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του έργου. Μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα Νο.2, θα αποτελέσει τη βάση των εργασιών του Workshop που έχει πλέον προγραμματιστεί για τον Μάρτιο 2021.

M5 – Policy Brief #2 on Migration:

Το ενημερωτικό σημείωμα Νο.2 για τη Μετανάστευση ετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου. Μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα Νο.1 θα αποτελέσει τη βάση των εργασιών του Workshop που έχει πλέον προγραμματιστεί για τον Μάρτιο 2021.

M8 – Research paper on Migration:

Η ερευνητική εργασία ετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και μέσω της δημοσίευσής του ως κεφάλαιο συλλογικού τόμου με τίτλο «*Interdiction in the Mediterranean: From Unilateral to Bilateral Cooperation*», υπό έκδοση σε έγκριτο εκδοτικό οίκο του εξωτερικού, θα συντελέσει στην διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Αρ. ΕΕ - WP Number: 2	Τίτλος ΕΕ - WP Title: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΑΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Έναρξη - Starting Month: 6	Λήξη - Ending Month: 28
Στόχοι ΕΕ - WP Objectives	
<i>Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ - Brief description of the WP's Objectives</i> Οι στόχοι της ΕΕ2 είναι: α) να προσδιοριστεί εάν η υφιστάμενη κατανομή δικαιοδοσίας στο δίκαιο της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της αρχής «η γη κυριαρχεί επί της θάλασσας», επιβιώνει εν όψει της αυξανόμενης χρήσης τεχνολογικών μέσων στην ανοικτή θάλασσα και β) Να προσδιοριστεί εάν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας (ABNJ), είναι επαρκείς και αποτελεσματικές για την αποτροπή της πορείας της καταστροφής των ωκεανών και για τη σωστή διαχείριση της αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων πόρων των παγκόσμιων κοινών,	

προστατεύοντας και διατηρώντας το θαλάσσιο περιβάλλον και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχει.

Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation

Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Αναφορά σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.

Η κύρια ερευνήτρια και η ερευνητική ομάδα αιτήθηκαν την παράταση της Ενότητας Εργασίας 2 (Θαλάσσιες Περιοχές Πέραν Εθνικής Δικαιοδοσίας) μέχρι τον Μ24 του έργου, για δύο λόγους, ο ένας διοικητικής φύσης, ο δεύτερος ουσίας.

Αρχικά, καθυστέρησε η έναρξη απασχόλησης του ερευνητικού προσωπικού που εργάζεται στην εν λόγω (Απρίλιος και Μάιος 2020, ήτοι Μ5-Μ6 του έργου).

Επιπλέον, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας αφενός περιορίστηκε η φυσική πρόσβαση στις βιβλιοθήκες και αφετέρου χρειάστηκε να γίνει επανασχεδιασμός της διάχυσης των αποτελεσμάτων έρευνας μέσω του παραδοτέου D.2.2 (Workshop). Η εν λόγω παράταση θα εξασφαλίσει την ποιότητα της έρευνας και των παραδοτέων ώστε να μη γίνουν επιστημονικές εκπτώσεις στο ελάχιστο. Μάλιστα, θα δοθεί η δυνατότητα να ενσωματωθούν και οι πλέον πρόσφατες καίριες εξελίξεις στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, ήτοι τα αποτελέσματα της τελευταίας συνόδου (4ης) της Διεθνούς Διακυβερνητικής Συνδιάσκεψης για την εκπόνηση μιας νέας Συμφωνίας Εφαρμογής υπό τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας, η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι της έρευνας της εν λόγω ΕΕ και η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί τον Απρίλιο 2020, ωστόσο λόγω της πανδημίας αναβλήθηκε και επαναπρογραμματίστηκε τον Μάρτιο του 2022, ενώ οι διαπραγματεύσεις δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στη διάρκεια του έργου.

Παραδοτέα - Deliverables

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP.

Δεδομένου ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ένα νέο δεσμευτικό κείμενο συμπληρωματικό της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας ορίστηκε για τον Αύγουστο 2022, το πεδίο της έρευνας για το ΕΕ2 επηρεάστηκε δραστικά, τόσο αναφορικά με τα Policy Briefs #1 και #2, όσο και με την ερευνητική εργασία. Επίσης, εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, αποφασίστηκε το workshop να πραγματοποιηθεί ως ημιανοικτή σύναξη έπειτα από πρόσκληση, στο πλαίσιο ενός joined workshop, στο οποίο τα μέλη της ομάδας έθεσαν τις βασικές θεματικές της έρευνάς μας με τους καλεσμένους να κάνουν σχόλια και παρατηρήσεις. Το workshop είχε γενικό τίτλο «Redefining Sovereignty: Addressing transborder flows and global concerns» και έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2022. Οι συζητήσεις αυτές αποτυπώθηκαν στο PB#2 και την ερευνητική εργασία.

Ορόσημα – Milestones

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP.

Το ενημερωτικό σημείωμα Νο.1 ετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ώστε να αποτελέσει τη βάση των εργασιών του Workshop. Το ενημερωτικό σημείωμα Νο 2 και η ερευνητική εργασία ετοιμάστηκαν με βάση τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του workshop, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Συμφωνία Εφαρμογής βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Στο workshop οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Does the existing allocation of jurisdiction in the law of the sea, including the current negotiations and the governance framework for the ABNJ, sufficient and efficient to adequately manage the sustainable use of the marine resources of the global commons?». Σημειωτέον ότι το workshop μετατέθηκε προς το τέλος της διάρκειας του έργου, λόγω της καθυστέρησης του επαναπρογραμματισμού των διαπραγματεύσεων για τη νέα Συμφωνία Εφαρμογής.

Αρ. ΕΕ - WP Number: 3

Τίτλος ΕΕ - WP Title: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έναρξη - Starting Month: 6

Λήξη - Ending Month: 28

Στόχοι ΕΕ - WP Objectives

Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ - Brief description of the WP's Objectives

Οι στόχοι της ΕΕ 3 είναι:

α) να προσδιορίσει τα εξωτερικά όρια της κρατικής κυριαρχίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των συστημικών κενών και των εξελικτικών τάσεων, και

β) να καθορίσει τα μέσα και τους τρόπους, με τους οποίους πολλοί δρώντες αλληλεπιδρούν και συγκλίνουν σε συντονισμένη δράση σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές σύστημα με επίκεντρο το κράτος.

Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation

Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Αναφορά σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.

Οι εργασίες για την ΕΕ 3 ξεκίνησαν καλώς και εντός του χρονοδιαγράμματος, τον Μάιο 2020. Η έρευνα αυτό το διάστημα επικεντρώθηκε στη μελέτη των επισήμων κειμένων της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή. Η στοχευμένη μελέτη κειμένων κυρίως μετά τη διαφαινόμενη αποτυχία του Πρωτοκόλλου του Κυότο είναι σημαντική καθώς καταδεικνύει τη σύγχυση που υπήρχε (και εξακολουθεί να υπάρχει) ως προς τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής και των προβλημάτων που αυτή δημιουργεί. Αυτό γίνεται προφανές από τις αλληπάλληλες τροποποιήσεις των προτάσεων των κρατών για το επόμενο βήμα

από το Κιότο. Επιπλέον, έγινε μια διεξοδική χαρτογράφηση των κυρίαρχων τάσεων σκέψης στο διεθνές δίκαιο ως προς την κλιματική αλλαγή και του τρόπου με τον οποίο αυτές μπορούν να ενταχθούν και να χρησιμοποιηθούν στην ερευνητική εργασία. Φαίνεται ότι παρατηρούνται δύο κυρίαρχες τάσεις: η μία είναι η αποδυνάμωση των ισχυρών διεθνών υποχρεώσεων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με παράλληλη ενίσχυση των υποχρεώσεων διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ η δεύτερη είναι η υποχώρηση της σχολής σκέψης των τελευταίων ετών που καταδείκνυε ως ενδεδειγμένη λύση την επικέντρωση της προσπάθειας στο εθνικό και όχι τόσο στο διεθνές επίπεδο, με ενισχυμένο το ρόλο των μη κρατικών δρώντων. Η πρωτογενής έρευνα (κείμενα διεθνών συμβάσεων, αποφάσεις συμβατικών οργάνων, κλπ.) οδηγεί σε συμπεράσματα που καθιστούν το παρόν έργο εξαιρετικά σημαντικό, υπό την έννοια ότι η στόχευσή του στην περαιτέρω διεθνοποίηση του ζητήματος (μετά από μια παρατεταμένη περίοδο όπου οι λύσεις στο εθνικό και αποκεντρωμένο επίπεδο έδειχναν να κυριαρχούν) συνάδει με τις εξελίξεις στα διεθνή fora, όπου αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει εκ νέου. Παράλληλα, μελετήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και γενικότερα το ζήτημα των προσφυγών σε εθνικό επίπεδο, το οποίο λαμβάνει τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και ως εκ τούτου τυγχάνει και προσοχής στη σχετική βιβλιογραφία.

Παραδοτέα - Deliverables

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP.

Τα δύο Policy Briefs (D.3.4a και D.3.4b) και το όπως περιγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο ολοκληρώθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου.

Το workshop (D.3.2) διεξήχθη ως joint workshop με τις λοιπές θεματικές του έργου ως ημιανοικτή σύναξη με πρόσκληση στις 29/11/2022.

Ορόσημα – Milestones

Το ενημερωτικό σημείωμα No.1 ετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ώστε να αποτελέσει τη βάση των εργασιών του Workshop. Το ενημερωτικό σημείωμα No 2 και η ερευνητική εργασία ετοιμάστηκαν με βάση τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του workshop, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Συμφωνία Εφαρμογής βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Το workshop είχε γενικό τίτλο “Redefining Sovereignty: Addressing transborder flows and global concerns” και διεξήχθη στις 29/11/2022 ως joint workshop με τις λοιπές θεματικές του έργου ως ημιανοικτή σύναξη με πρόσκληση. Οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα «What are the limits of State sovereignty in dealing with the challenges of climate change?», το οποίο και αποτέλεσε το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της ερευνητικής εργασίας του ΕΕ.3.

Αρ. ΕΕ - WP Number: 4

Έναρξη - Starting Month: 12

Λήξη - Ending Month: 22

Στόχοι ΕΕ - WP Objectives

Λήξη - Ending Month: 22

Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ - Brief description of the WP's Objectives

Οι στόχοι της ΕΕ 4 είναι:

Α) Να προσδιορίσει πώς μπορεί να γίνει χρήσιμη διαχείριση των παραδοσιακών διεθνών νομικών κανόνων με σκοπό τη δημιουργία κοινής ρύθμισης για τον κυβερνοχώρο, που θα λαμβάνει υπόψη τη διεπαφή μεταξύ πολλών παραγόντων σε διαφορετικά ρυθμιστικά επίπεδα και θα καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις συγκρούσεων που προκαλούνται από την απουσία κυριαρχίας στον κυβερνοχώρο ή από αντιφατικά συμφέροντα των κρατών που λειτουργούν στον ίδιο κυβερνοχώρο.

β) Για να προσδιοριστεί εάν ένα νέο πολυπυλωνικό, οριζόντιο, ανοιχτό μοντέλο διακυβέρνησης του κυβερνοχώρου μπορεί να αναπτύσσεται επί του παρόντος, είτε ως αλλαγή του παραδείγματος μακριά από το κρατοκεντρικό σύστημα είτε ως μια διαφοροποιημένη εξέλιξη τούτου.

Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation

Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Αναφορά σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.

Οι εργασίες για την ΕΕ 4 ξεκίνησαν καλώς και εντός του χρονοδιαγράμματος. Ερευνήθηκε η έννοια της «ψηφιακής κυριαρχίας» όπως αντικατοπτρίζεται στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ. Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι να προσδιορίσει εάν η αναδυόμενη «ψηφιακή κυριαρχία» ενσαρκώνεται ως μια ολοκαίνουργια ιδέα που απελευθερώνει και, επομένως, επαναπροσδιορίζει την παραδοσιακή «κυριαρχία» στο διεθνές δίκαιο ή αν αντιπροσωπεύει απλώς μια νέα κατανόηση της ίδιας. βασική έννοια του διεθνούς δικαίου. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ερώτημα, εξετάστηκε συγκριτικά η έννοια της ψηφιακής κυριαρχίας και η παραδοσιακή έννοια της κρατοκεντρικής κυριαρχίας εστιάζοντας κυρίως στο βασικό συστατικό της στοιχείο, δηλαδή την επικράτεια.

Παραδοτέα - Deliverables

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP.

Τα πρωτο policy brief (D4.4a) με τίτλο “Cyber Governance: current challenges and perspectives” επικεντρώθηκε σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης. Το δεύτερο policy brief (D.4.4b) με τίτλο «Cyberspace and borderless sovereignty: The current state of play» συζητάει ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης και ψηφιακής δικαιοδοσίας. Η ερευνητική εργασία (D.4.1) με τίτλο «Digital sovereignty in the EU: “old wine in new bottles”?» ασχολείται με την έννοια της «ψηφιακής κυριαρχίας» όπως αντικατοπτρίζεται στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, με στόχο να προσδιορίσει εάν η αναδυόμενη «ψηφιακή κυριαρχία» ενσαρκώνεται ως μια ολοκαίνουργια ιδέα που απελευθερώνει και, επομένως, επαναπροσδιορίζει την παραδοσιακή «κυριαρχία» στο διεθνές δίκαιο ή εάν αντιπροσωπεύει απλώς μια νέα κατανόηση της ίδιας βασικής έννοιας του διεθνούς δικαίου.

Το workshop (D.4.2) διεξήχθη ως ξεχωριστό πάνελ με τίτλο «AI and Aspects of Sovereignty» στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του Ελληνικού Κλάδου της International Law Association. Το συνέδριο με τίτλο «AI, Science, Data, Information: A Brave New World for International Law» έλαβε χώρα στις 1 Απριλίου 2022. Στο πάνελ συμμετείχε η κα Ελένη Αναγνωστοπούλου, μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου, και το συντόνιζε η Επιστημονική Υπεύθυνη Κα Μαρία Γαβουνέλη. Ως επιπλέον παραδοτέο, στο πλαίσιο του joint workshop που έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2022, η θεματική της ΕΕ.4 ενσωματώθηκε ως ερευνητικό ερώτημα με θέμα «Can traditional international legal norms be usefully managed with a view to creating a common regulation mode for the

cyberspace, and how? whether a new multi-pillar, horizontal, open model of cybergovernance may be currently developing, either as a change in paradigm away from the State-centred system or as a nuanced evolution thereof».

Ορόσημα – Milestones

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP.

Τα δύο Policy Briefs (M4.4a και M.4.4b), καθώς και η ερευνητική εργασία (M4.1), όπως περιγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο ολοκληρώθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου.

Στο πλαίσιο της ΕΕ4 επιτεύχθηκε το ορόσημο M14 – Workshop on Cybergovernance που, για μεγαλύτερη διάχυση και δημοσιότητα, έλαβε χώρα στις 1/4/2022 ως ξεχωριστό πάνελ στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του Ελληνικού Κλάδου της International Law Association με τίτλο «AI, Science, Data, Information: A Brave New World for International Law».

Αρ. ΕΕ - WP Number: 5

Έναρξη - Starting Month: 1

Λήξη - Ending Month: 36

Στόχοι ΕΕ - WP Objectives

Λήξη - Ending Month: 36

Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της ΕΕ - Brief description of the WP's Objectives

Οι στόχοι της ΕΕ 5 είναι:

α) Να διασφαλιστεί ο συνεχής και τακτικός συντονισμός του Έργου στα διάφορα πακέτα εργασίας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι του Έργου.

β) Να διασφαλιστεί η ποιότητα και η έγκαιρη παράδοση και αναφορά των αποτελεσμάτων του έργου.

γ) Να προετοιμαστεί το κατάλληλο υλικό και ο τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, εξασφαλίζοντας έτσι τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο του Έργου.

Περιγραφή Εργασίας-Βαθμός Υλοποίησης των Στόχων της ΕΕ - Work Description – Degree of Work Package Objectives Implementation

Περιγραφή των δραστηριοτήτων/εργασιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, με αναφορά στον βαθμό υλοποίησης τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Αναφορά σε πιθανά προβλήματα ή/και θέματα δεοντολογίας που προέκυψαν, τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν καθώς και σε τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. - Describe the activities implemented in the frame of this specific WP. Where possible, provide quantitative information on activities and results. Describe any problems and/or ethics issues encountered and how they were resolved/addressed, as well as any deviations from the initial objectives.

Παραδοτέα – Deliverables

Συνοπτική περιγραφή των Παραδοτέων που προέκυψαν από την ΕΕ - Describe the Deliverables emerging from the WP.

D.5.1 – Website:

Η ιστοσελίδα του Έργου τέθηκε σε λειτουργία εντός του χρονοδιαγράμματος και έκτοτε ανανεώνεται συνεχώς με νέα που αφορούν στις θεματικές του έργου και με τα αντίστοιχα παραδοτέα.

D.5.2 – Interim report:

Η ενδιάμεση έκθεση προόδου καλύπτει χρονικά το πρώτο έτος εργασιών του Έργου και περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της προόδου των εργασιών για κάθε ΕΕ, περιγραφή των παραδοτέων που προέκυψαν, καθώς και των επιτευχθέντων οροσήμων. Αναφέρονται επίσης προβλήματα που προέκυψαν και πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν. Αντίστοιχη ανάλυση γίνεται και επί του οικονομικού αντικείμενου του Έργου, για την ίδια χρονική περίοδο.

D.5.3: Final conference

Το τελικό συνέδριο του έργου έλαβε χώρα στις 30/11-1/12/2022 στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «The UN Convention on the Law of the Sea @40: The next 40 years».

D.5.4: Programme report

Η τελική έκθεση προόδου καλύπτει την περίοδο 18/12/2019 – 17/12/2022 και αφορά τόσο το φυσικό αντικείμενο του έργου, όσο και το οικονομικό. Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραδοτέα.

Ορόσημα – Milestones

Συνοπτική περιγραφή των επιτευχθέντων Οροσήμων της ΕΕ - Describe the Milestones emerging from the WP.

M2: Website online

Η ιστοσελίδα του έργου <https://borderless.law.uoa.gr/> τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο 2020.

M12: Interim report

Η ενδιάμεση έκθεση προόδου καλύπτει την περίοδο 18/12/2019 – 17/12/2020 και αφορά τόσο το φυσικό αντικείμενο του έργου, όσο και το οικονομικό. Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραδοτέα.

M23: Final conference

Το τελικό συνέδριο του έργου έλαβε χώρα στις 30/11-1/12/2022 στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «The UN Convention on the Law of the Sea @40: The next 40 years».

M24: Programme report

Η τελική έκθεση προόδου καλύπτει την περίοδο 18/12/2019 – 17/12/2022 και αφορά τόσο το φυσικό αντικείμενο του έργου, όσο και το οικονομικό. Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραδοτέα.

A.5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΕ) - WORK PACKAGE (WP) TABLE

ΕΕ - WP	Τίτλος ΕΕ - WP Title	Ημερομηνία Έναρξης - Starting month	Ημερομηνία Λήξης - Ending month	Ποσοστό Ολοκλήρωσης - Degree of completion
1	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	M1	M24	100%
2	ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΑΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ	M6	M35	100%
3	ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	M6	M32	100%
4	ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ	M12	M30	100%
5	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	M1	M36	100%

A.6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - DELIVERABLES TABLE

A/A	ΕΕ - WP	Τίτλος Παραδοτέου - Deliverable Title	Είδος Παραδοτέου - Deliverable type	Προβλεπόμενη ημ/νία ολοκλήρωσης σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΕ του έργου - Predicted date of completion according to the DoW	Ημ/νία ολοκλήρωσης - Date of completion	Σχόλια - Comments
1	D5.1	Website	Public	M2	M2	
2	D1.4a	Policy brief#1 on Migration	Public	M12	M12	
3	D1.2	Workshop on Migration	Public	M23	M23	
4	D3.4a	Policy brief #1 on Climate Change	Public	M12	M12	
5	D1.4b	Policy brief #2 on Migration	Public	M12	M12	
6	D3.2	Workshop on Climate Change Governance	Public	M27	M31	
7	D2.4a	Policy brief #1 on ABNJ	Public	M26	M26	
8	D1.1	Research Paper on Migration	Public	M12	M12	
9	D5.2	Interim Programme Report	Public	M12	M12	
10	D2.2	Workshop on ABNJ	Public	M34	M34	
11	D3.1	Research Paper on Climate Change Governance	Public	M32	M32	

12	D4.4a	Policy brief #1 on Cybergovernance	Public	M18	M18	
13	D2.1	Research Paper on ABNJ	Public	M35	M35	
14	D4.2	Workshop on Cybergovernance	Public	M28	M28	
15	D2.4b	Policy brief #2 on ABNJ	Public	M28	M28	
16	D3.4b	Policy brief #2 on Climate Change Governance	Public	M24	M24	
17	D4.4b	Policy brief #2 on Cybergovernance	Public	M23	M23	
18	D4.1	Research Paper on Cybergovernance	Public	M30	M30	
10	D5.3	Final Conference	Public	M35	M35	
20	D5.4	Programme Report	Public	M36	M36	

A.7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΣΗΜΩΝ - MILESTONE TABLE

A/A	EE - WP	Τίτλος Οροσήμου - Milestone Type	Προβλεπόμενη ημ/νία επίτευξης σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΕ του έργου – Predicted date of completion according to the DoW	Ημ/νία επίτευξης – Date of achievement	Σχόλια - Comments
1	5	Website	M2	M2	
2	1	Policy brief #1 on Migration	M5	M12	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
3	1	Workshop on Migration	M6	M15	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
5	1	Policy brief #2 on Migration	M10	M17	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού

6	3	Workshop on Climate Change Governance	M11	M14	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
7	2	Policy brief #1 on ABNJ	M11	M26	Απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
8	1	Research Paper on Migration	M12	M12	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
9	5	Interim Programme Report	M12	M12	Απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
10	2	Workshop on ABNJ	M14	M34	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
11	4	Policy brief #1 on Cybergovernance	M15	M18	Απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
12	3	Research Paper on Climate Change Governance	M15	M32	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
13	2	Research Paper on ABNJ	M16	M35	Απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
14	4	Workshop on Cybergovernance	M17	M28	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
15	2	Policy brief #2 on ABNJ	M18	M28	Απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού

16	3	Policy brief #2 on Climate Change Governance	M18	M24	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
17	4	Policy brief #2 on Cybergovernance	M20	M23	Απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
18	4	Research Paper on Cybergovernance	M22	M30	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
19	5	Final Conference	M23	M35	Απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού
20	5	Programme Report	M24	M36	Μικρή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγω κορονοϊού

A.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΙΣΚΩΝ - RISK TABLE						
A/A	ΕΕ - WP	Περιγραφή Ρίσκου - Risk Description	Προβλεπόμενος – Μη προβλεπόμενος (Foreseen-Unforeseen)	Σχέδιο Αντιμετώπισης - Contingency plan	Παρατηρήθηκε - Materialized	Τρόπος αντιμετώπισης - Mitigation measures
1	1-5	Ξέσπασμα πανδημίας COVID-19 που οδήγησε στη λήψη ειδικών μέτρων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού κατ' οίκον, της απαγόρευσης μετακινήσεων, κλείσιμο βιβλιοθηκών, απαγόρευση συναθροίσεων, κτλ	Μη προβλεπόμενος	Οχι	Ναι	Λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα και της μεγάλης χρονικής διάρκειας των περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-19 παγκοσμίως, η ερευνητική ομάδα αναπροσάρμοσε το χρονοδιάγραμμα για κάποια από τα παραδοτέα, και αιτήθηκε παράταση για την υλοποίηση κάποιων ΕΕ.
2	2	Η έρευνα για την ΕΕ2 βασίζεται στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας	Προβλεπόμενος	Σε περίπτωση αλλαγών στο πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων, θα προσαρμοστεί ανάλογα το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων	Ναι	Λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα και της μεγάλης χρονικής διάρκειας των περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-19 παγκοσμίως, οι διαπραγματεύσεις δεν έλαβαν ποτέ χώρα κατά τη διάρκεια του έργου.
3	5	Πιθανή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής των ομάδων εργασίας και του τελικού συνεδρίου από	Προβλεπόμενος	Με βάση την προηγούμενη εμπειρία, όλες οι συνάξεις στο πλαίσιο υλοποίησης του	Ναι	Λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα και της μεγάλης χρονικής διάρκειας των περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-19 παγκοσμίως, τα προγραμματισμένα workshops διεξήχθησαν σε

[ΑΡΙΘΜΟΣ - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ]



[ΕΥ ΕΡΓΟΥ]

		διαδηλώσεις ή άλλα βίαια γεγονότα		έργου οργανώνονται με εναλλακτικά πλάνα, κυρίως αλλαγή του τόπου διεξαγωγής, και διεξαγωγή των συναντήσεων μέσω του διαδικτύου (webinar)		μεταγενέστερη ημερομηνία της προβλεπόμενης, ως webinars.
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

A.9. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – COMMUNICATION AND DISSEMINATION ACTIVITIES

Αναλυτική αναφορά των δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου όπως δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ή/και άλλες δραστηριότητες (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, τύπος). Μπορείτε να συμπεριλάβετε σ' αυτή την ενότητα και τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν προκύψει από τα αποτελέσματα της περιόδου αναφοράς.-

Provide a detailed description regarding the publicity and dissemination activities such as scientific publications, and/or other activities (i.e. conferences, workshops, media). In this section you may include patents emerging from the results of the reporting period.

Λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα και της μεγάλης χρονικής διάρκειας των περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-19 παγκοσμίως, ορισμένες δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας μετατέθηκαν σε μεταγενέστερη ημερομηνία της προβλεπόμενης.

Ωστόσο, όλα τα παραδοτέα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου δύο που παράχθηκαν στο πλαίσιο των EE1, EE2, EE3, και EE4, καθώς και πληροφορίες για όλες τις δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η ερευνητική εργασία που παρήχθη στο πλαίσιο της EE1 με τίτλο «Interdiction in the Mediterranean: From Unilateral to Bilateral Cooperation» εκδόθηκε ως κεφάλαιο του συλλογικού τόμου με τίτλο «*Externalisation as the new norm?*» από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Routledge, αυξάνοντας έτσι στο μέγιστο τη διάχυση και τη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

A.10. ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ - IMPACT

Αναλυτική αναφορά στον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της περιόδου αναφοράς σε σχέση με τον αναμενόμενο που περιγράφεται στο ΤΔΕ

Describe how the results emerging from the reporting period contribute to the expected impacts described in the DoW.

Λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα και της μεγάλης χρονικής διάρκειας των περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-19 παγκοσμίως, και της επακόλουθης μετάθεσης κάποιων παραδοτέων σε μεταγενέστερη ημερομηνία της προβλεπόμενης, ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του έργου ήταν μέχρι ένα διάστημα περιορισμένος. Ωστόσο, η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του έργου των Policy Briefs που παράχθηκαν στο πλαίσιο των EE1, EE2, EE3, και EE4 καθώς και της δημοσίευσης της ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Interdiction in the Mediterranean: From Unilateral to Bilateral Cooperation» ως κεφάλαιο συλλογικού τόμου στον διεθνή εκδοτικό οίκο Routledge, εγγυώνται την εκτεταμένη διάχυση των αποτελεσμάτων της εργασίας μας. Στο τέλος του έργου, οργανώθηκε το τελικό συνέδριο του έργου, με τη συγκέντρωση τοπικών και διεθνών συμμετεχόντων, κατά την οποία οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να επανεξετάσουν, να αξιολογήσουν και να παράσχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα, αυξάνοντας αντίστοιχα τον αντίκτυπο.

A.11. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ) - FOLLOW-UP OF RECOMMENDATIONS AND COMMENTS FROM PREVIOUS REVIEW(S) (IF APPLICABLE)

Αναφορά στον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη τυχόν εισηγήσεις και σχόλια από προηγούμενους ελέγχους.
 Describe how recommendations and/or comments from previous assessments have been taken into account (if applicable)

-

A.12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ/USE OF RESOURCES

Προσθέστε όπου κρίνεται απαραίτητο πληροφορίες σχετικά με τις απορροφήσεις της περιόδου αναφοράς. Τεκμηριώστε τυχόν αποκλίσεις των απορροφήσεων ανά κατηγορία δαπάνης σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό όπως περιγράφεται στο ΤΔΕ (αν εφαρμόζεται). Συμπεριλάβετε τεκμηρίωση για τυχόν μεταφορές ποσών ανάμεσα στις κατηγορίες δαπανών (αν εφαρμόζεται)/Provide, where deemed necessary, any information regarding the use of resources. Include explanations on deviations of the use of resources between actual and planned use of resources based on the project contract (if applicable). Include explanations on transfer of costs between categories (if applicable). Συμπληρώστε συγκεντρωτικά τις δαπάνες όπως προκύπτουν από το excel αρχείο της οικονομικής αναφοράς (φύλλο «Φ5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ»)

Κατηγορία Δαπάνης - Cost Category	Σύνολο - Total (€)
1. Αμοιβές Προσωπικού - Personnel Cost	94.443,70
1.1. ΕΥ, Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές - PI, Faculty Member and Researcher	21.147,00
1.2. Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές - Post-doctoral Researchers	49.735,63
1.3. Υποψήφιοι διδάκτορες - Doctoral Candidates	23.561,07
1.4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές - Graduate Students	
1.5. Λοιπό προσωπικό ΦΥ – Other HI personnel	
1.6. Επιστημονικό, τεχνικό & υποστηρικτικό προσωπικό κλπ - Scientific partners, Technicians, staff providing support, etc	
2. Αναλώσιμα/ Consumables	
3. Δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους πόρους/Access to equipment or other resources costs	
4. Αγορά Εξοπλισμού/ Cost for Purchase of equipment	
5. Μετακινήσεις/Travel costs	7.761,64
6. Δημοσιότητα και διάχυση/Dissemination and communication costs	299,99

7. Λοιπά έξοδα/Other Costs	
8. Έμμεσες δαπάνες/Indirect costs	14.441,16
Σύνολο δαπανών προς πιστοποίηση/Total cost for certification	116.946,49

ΜΕΡΟΣ Β/PART B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 / ANNEX B1

Επισυνάπτονται οιοσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το Ερευνητικό Έργο, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες, όπως έγγραφα/στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις δράσεις διάχυσης/δημοσιότητας (π.χ. προωθητικό υλικό συνεδρίου/ημερίδας, πρόγραμμα συνεδρίου, αναρτήσεις στο διαδίκτυο) με εμφανή την αναφορά στην χρηματοδότηση από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) - Please attach any additional information regarding the Research Project considered necessary such as documents confirming publicity/dissemination actions (i.e. Meeting/Workshop flyers, Meeting program, Web posts.etc). The acknowledgments towards H.F.R.I. for the funding of the project must be evident.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2/ ANNEX B2

Επισυνάπτονται τα Παραδοτέα του Έργου ακολουθώντας την ίδια αρίθμηση με τον σχετικό πίνακα Α5 για το σύνολο του έργου.

Please attach all Project Deliverables (numbered according to Table A5).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/ DECLARATIONS

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα Υποδοχής δηλώνουν υπεύθυνα ότι:

1. Τα αντίγραφα των παραστατικών που υποβάλλονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
2. Τα πρωτότυπα παραστατικά είναι πάντα στην διάθεση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
3. Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό (δημόσιο ή ιδιωτικό).
4. Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασμό και είναι εις γνώση των υπογράφωντων ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασμό αυτό θα κριθούν μη επιλέξιμες.
5. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Προόδου είναι ακριβή και αληθή
6. Τηρούνται όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της Προκήρυξης και του Οδηγού Διαχείρισης της παρούσας Δράσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Φορέα Υποδοχής****Ονοματεπώνυμο**

Μαρία Γαβουνέλη

Ημερομηνία**Υπογραφή**

Το παρόν έγγραφο συνοδεύεται από την αντίστοιχη αναφορά του οικονομικού αντικειμένου (Μέρος Γ).